

Note de service

DESTINATAIRES : Tous les centres de prélèvement, GMF-U ainsi que les autres services de prélèvements du CISSS de Lanaudière

EXPÉDITRICE : Anick St-Amour, chargée de projet pour l'implantation du SoftWebPlus dans Lanaudière pour le comité exécutif SIL-P

DATE : Le 24 novembre 2025

OBJET : **Calendrier Mis à Jour : Réduction des prélèvements pendant le déploiement de SoftWebPlus**

Le déploiement du SIL-P dans Lanaudière, initialement prévu le 9 décembre 2025 sera reportée au 27 janvier 2026.

Il s'agit de la même réduction de services, avec une date révisée. Afin d'assurer une transition optimale, des ajustements temporaires à la planification des rendez-vous pour des prélèvements seront nécessaires :

La journée même du déploiement, **le 27 janvier 2026, aucun rendez-vous de prélèvement de routine** ne pourra être planifié.

Du 28 janvier au 3 février inclusivement, une réduction du nombre de rendez-vous **quotidiens est demandée, selon la volumétrie suivante :**

- Mardi 27 janvier: **Aucun** 0%
- Mercredi 28 et jeudi 29 janvier : volumétrie réduite à 25 %
- **Vendredi 30 janvier** : volumétrie réduite à 50 %
- Samedi 31 janvier et dimanche 1 février: fermés
- Lundi 2 février : ouvert à 75 %
- Mardi 3 février, une reprise normale des activités est prévue (100 %).

Nous insistons sur le fait qu'**aucune exception** ne pourra être acceptée. Nous comptons sur votre compréhension et votre coopération pour assurer le succès de cette opération.

La présente note de service ne s'applique pas aux prélèvements réalisés auprès des usagers qui seront hospitalisés.

Nous vous remercions pour votre attention et votre collaboration. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou clarification supplémentaire.