

Note de service

DESTINATAIRES Tous les utilisateurs de SoftLab du CISSS de Lanaudière
Philippe Ethier, président-directeur général du CISSS de
EXPÉDITEURS : Lanaudière
Dany Aubry, directeur clinico-administratif OPTILAB LLL
DATE : 19 novembre 2025
OBJET : **Report du déploiement du SIL-P (SoftwebPlus) dans
Lanaudière au 27 janvier 2026**

Nous désirons vous informer que le déploiement du système d'information de laboratoire provincial (SIL-P) dans Lanaudière, initialement prévu le 9 décembre 2025, est reporté au 27 janvier 2026.

En effet, afin de nous assurer d'un déploiement optimal, il a été convenu que la mise en production soit réalisée le 27 janvier 2026. Ce délai supplémentaire permettra de compléter les travaux et de garantir la qualité et la fiabilité des rapports de laboratoire.

Par ailleurs, veuillez prendre note que la réduction des services, selon l'échéancier initial, est également reportée à une date ultérieure. À cet effet, nous transmettrons une communication sous peu afin de vous informer du nouveau calendrier de la réduction de services, de la date limite pour compléter la formation et de la procédure pour obtenir le code d'accès.

Ces quelques semaines supplémentaires de travaux permettront de mieux préparer le changement et de nous assurer de la réussite de ce projet collectif.

Nous vous remercions de votre collaboration.